



планируемых отключениях электроэнергии доводилась до администрации заблаговременно, и все отключения выполнялись только по согласованию, что и стало одним из факторов затянувшим производство работ. Всего за период с 29.09.2017г. до 13.12.2017г было выполнено 22 отключения электрической энергии на 2 различных участках сети, на фидер В-12-17 и В-3-6.

Фидер В-12-17 выводился из работы 13 раз, и общее суммарное время отключения от электроснабжения потребителей подключенных к этому фидеру составило 38 часов. Фидер В-3-6 выводился из работы 9 раз и общее суммарное время отключения от электроснабжения потребителей подключенных к этому фидеру составило 49 часов.

Информация о датах, времени, продолжительности и месте отключений представлена в приложении №2.

Так как время отключения потребителей от электрической энергии по каждому фидеру в отдельности не превысило 72 часов в год, то согласование производства ремонтных работ с Федеральной службой по экологическому технологическому и атомному надзору со стороны АО «ПСК» не требовалось, и не производилось.

13.12.2017г работы по реконструкции ВЛ-10кВ Л-9-5 завершены, по состоянию на сегодняшний день все запланированные работы выполнены в полном объеме.

Главный инженер АО «ПСК»



В.М. Тарачев

Администрации КГО, Совет КГО:

1. Провести встречу с Трусовым В.В. на предмет проведения ремонтных работ линии электросети (1 опора) на его участке.

МКП «Торводоканал КГО», МУП «Теплосети»:

1. Учитывать в работе график отключений электроэнергии.

Обсуждение работ второго этапа от КТП-4 до КТП-6 состоится на следующей встрече в начале октября.

И.о. главы  
Костомукшского городского округа



О.А.Кережина

Протокол вела: Панчак И.С.  
т. 79116608921



Перечень отключений электроэнергии связанных с проведением работ по реконструкции ВЛ-10кВ Л-9-5

Дата	Наименование объекта	Диспетчерское наименование отключаемого фидера	Время отключения	Время включения	Отключенные потребители
26.09.2017	РП-12	В-12-17	10:00	15:00	Автолайн, Конточки
29.09.2017	РП-12	В-12-17	10:00	14:30	Автолайн, Конточки
16.10.2017	РП-12	В-12-17	9:00	9:30	Автолайн
16.10.2017	РП-12	В-12-17	16:00	16:27	Автолайн
19.10.2017	РТП-3	В-3-6	8:00	11:45	Конточки
27.10.2017	РП-12	В-12-17	9:00	17:35	Автолайн
04.11.2017	РП-12	В-12-17	9:00	9:27	Автолайн
11.11.2017	РП-12	В-12-17	9:00	18:47	Автолайн
14.11.2017	РТП-3	В-3-6	9:00	17:55	Конточки
16.11.2017	РТП-3	В-3-6	9:20	16:50	Конточки
16.11.2017	РП-12	В-12-17	9:00	10:20	Автолайн
20.11.2017	РТП-3	В-3-6	9:00	16:50	Конточки
22.11.2017	РТП-3	В-3-6	9:00	17:12	Конточки
24.11.2017	РТП-3	В-3-6	9:00	16:30	Конточки
27.11.2017	РП-12	В-12-17	15:00	17:25	Автолайн
29.11.2017	РТП-3	В-3-6	9:00	10:40	Конточки
29.11.2017	РТП-3	В-3-6	16:00	17:02	Конточки
01.12.2017	РП-12	В-12-17	10:10	10:45	Автолайн
04.12.2017	РТП-3	В-3-6	10:05	11:50	Конточки
06.12.2017	РП-12	В-12-17	15:00	16:45	Автолайн, Конточки
13.12.2017	РП-12	В-12-17	10:00	12:40	Автолайн, Конточки
13.12.2017	РП-12	В-12-17	14:10	15:40	Автолайн, Конточки

Начальник ЦДС



Кузнецов В.В.