«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель
Главы администрации
Костомукшского городского округа
_____ С.Н. Новгородов
« » 2020 г.

П Л А Н
работы отдела строительства и ремонтов
на май **2020 года.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата, время	Ответственный
1.	Совещание по строительству, ремонтам, проектной деятельности и реализации приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды», программы поддержки местных инициатив граждан, ТОС	каждый вторник 05.05 в 10.00 12.05 в 10.00 19.05 в 10.00 26.05 в 10.00	Новгородов С.Н.
2.	Заключение муниципальных контрактов по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», программы поддержки местных инициатив граждан, ТОС	КГС- 18.05.20 ППМИ – 25.05 ТОС-25.05	Рудак Е.П.
3.	Подготовка и отправка отчетов по реализации нац. проектов	еженедельно среда, четверг	Анисимова К.С. Рудак Е.П.
4.	Контроль и организация по подготовке и заключению контракта по объекту «реконструкция стадиона Гимназии»		Анисимова К.С. Рудак Е.П.
5.	Совещание по объектам культурного наследия ул. Совхозная, 1 дом Ончи Тало	19.05 в 11.00	Новгородов С.Н