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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

II  созыва
XXIII заседание

Р Е Ш Е Н И Е
От «26» сентября  2013г. №

г. Костомукша


	О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2010-2015гг.». 



          На основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» и в целях  осуществления контроля за ходом реализации мероприятий и эффективности использования средств по программе «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2010-2015 годы (далее по тексту муниципальная программа), Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий по реализации муниципальной программы, за период с 01.07.2012 по 01.07.2013 года (Приложение № 1).
2. Администрации Костомукшского городского округа продолжить работу по реализации мероприятий муниципальной программы.
3. Информацию об исполнении мероприятий по реализации муниципальной программы  разместить на официальном сайте www.kostomuksha-city.ru. 
4. Настоящее решение вступает в силу с 27 сентября 2013 года.

       Исполняющая обязанности 
главы      Костомукшского городского округа

                             Т.А. Осипова
_________________________________________________________
Рассылка:    Дело, СМИ, УГКХиС – 2, ФО, СЖА, КУМС, МУП «Горводоканал», СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, Гимназия,  Лицей, ЦБУО, ДМШ, ДХШ.

Исполнитель: Л.С. Железняк +79116608921      
Приложение №1

к решению Совета Костомукшского городского округа

от 27 сентября 2013 года № __  СО                      
	
	
	Средства, предусмотренные в программах и бюджетах Костомукшского городского округа  в  2013 году
	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	
	Средства на финансирование мероприятий, 2013 год, тыс.руб.
	Примечание

	
	
	заложено в программе энергосбережения и повышения ЭЭ, тыс.руб.
	средства предприятий, тыс.руб
	учтено в бюджете МСУ
	% обспечения финансированием 
	фактически освоено за период с 01.07.2012 по 01.07. 2013г
	

	1
	Энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта зданий
	497,4
	
	497,4
	100
	590,1
	Все муниципальные учреждения получили энергопаспорта

	2
	Установка приборов учета
	 0
	
	150
	100
	50
	Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях

	3
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	1300
	
	1300
	100
	1057,6
	Замена устаревших ламп, ремонт систем освещения в муниципальных учреждениях

	4
	Реконструкция тепловых пунктов
	0 
	
	5842
	100
	5842
	Ремонтные работы проведены в следующих МКД (Калевала 4,15,27; Парковая 1,3; Интернациональная 1;  Мира 18; Калевала 1,3,11,17,19,21,23,25; Ленина 1,3,5,9,11,13, 15,20,21,22,26; Ленинградская 2,4,6

	5
	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений и отдельных конструктивных элементов
	0 
	
	780
	100
	0
	Ремонт приточно -вытяжной системы вентиляции в бассейне д/с "Кораблик". Заключен договор с ООО «Строитель». Срок проведения работ с 12.08.2013- 31.10.2013г.

	6
	Реконструкция, кап. ремонт, ревизия трубопроводов, оборудования и систем отопления, водоснабжения и водоотведения 
	 550
	
	3550
	100
	900
	Проведены работы в ЦВР (ремонт трубопроводов, водопровода), общая стоимость работ составила 400,0 тыс.руб. Проведен ремонт трубопроводов по ул.Парковая д.3, общая стоимость работ составляет 500,0 тыс.руб. Не исполнены сл. виды работ: Реконструкция инженерных сетей п.Контокки (объявлен аукцион)

	7
	Ремонт и модернизация котельных (средства ОАО «Карельский окатыш»)
	0 
	35033,04
	0
	100
	20183,82
	Проведен следующий ремонт оборудования: ремонт дымовых труб, газоходов (освоено 441,0 тыс.руб. из 1013,0 тыс.руб.); кап.ремонт водогрейного котла (освоено 6014,0 тыс.руб. из 6562,4 тыс.руб.); установка новых горелочных устройств, вентилятора (освоено 343220,5 евро из 686441 евро);

	8
	Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов
	 0
	
	2191,4
	100
	680,8
	Проведен капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Перттунена в д.Вокнаволок -429,9 тыс.руб. Проведен ремонт помещений противорадиационного убежища по адресу: г.Костомукша, ул. Ленина, д.14. (замена оконных и дверных блоков)-250,9 тыс.руб. Не исполнены сл. виды работ: Возмещение затрат за проведенный ремонт общего имущества вдоле муниципального имущества в МКД-1280,0 тыс.руб.; 

	9
	Техническое обслуживание приборов учета энергоресурсов
	 
	
	1260,6
	100
	966,75
	Обслуживание тепловых пунктов  муниципальных учреждений   осуществляет  ООО "Универсал", ООО «Теплоком Альфа»

	10
	Повышение тепловой защиты зданий; проведение гидравлической регулировки и балансировки систем отопления; тепловая изоляция систем отопления и горячего водоснабжения; повышение энергоэффективности систем освещения; замена неэффективного отопительного оборудования.
	450
	
	6197,9
	100
	5065,37
	Проведены сл.виды работ: 
СОШ Гимназия (ремонты)- (освоено 652,5 тыс.руб. из 970,0 тыс.руб.); д/с Ауринко (замена оконных блоков, системы отопления (освоено 4464,7 тыс.руб. из 4475,0 тыс.руб.); ДМШ (ремонт кровли) -(освоено 169,4 тыс.руб. из 169,5 тыс.руб.).

Не проведены сл.виды работ СОШ №2 (замена окон, дверей) -509,9 тыс.руб.; СОШ №3-ремонты-100,0 тыс.руб; Гимназия (ремонт кровли)-232,8, ДМиК (ремонт полов, замена окон)-450,0 тыс.руб.

	 
	ИТОГО
	2797,4*
	35033,04
	21769,3
	
	35336,44**
	


*из них освоено 1955,0 тыс.руб.
** из них средств ОАО «Карельский окатыш»-20183,82 тыс.руб
